

## Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus-ja ajakava

### Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus-ja ajakava

Ettevalmistusperioodi (alates ühinemislepingu kinnitamisest volikogude poolt kuni valimiseni) tegevuste eesmärk on tagada uue ühendamavalitsuse sujuv töö peale kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi 2017.aasta oktoobris. Selleks loovad head eeldused omavahel kooskõlastatud olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töökultuuride ühtlustamine ja valdkonnajuhtide- ja spetsialistide ühine koostöökogemus. Ettevalmistusperiood püüab maksimaalselt olulisemad nendest ette valmistada, et uus omavalitsus saaks sujuvalt tööd alustada.

Ühinemislepingus sätestatakse tulevase valla toimimise põhimõtted, samas konkreetseid otsused ja lahendusmustrid peaksid jääma uue volikogu otsustada ja paljud detailid vajaksid edasist läbitöötamist pärast peamise otsuse langetamist.

| Tegevus   | Vastutaja  | Tähtaeg  |
|---|--|--|
| Valla põhimääruse projekt   | Vallasekretäridest koosnev töörühm                                       | Koostatakse uus põhimäärus, valmis hiljemalt 01.juuni 2017 |
| Valla sümboolika  | Konkursikomisjon   | Avalik konkurs algusega hiljemalt 01.mai.2017              |
| Valla eelarvestrateegia projekt   | Majanduse/rahanduse abivallavanemate või osakonnajuhatajate töörühm      | Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.september 2017          |
| Arenguestlused, uue personali reaalsete vajaduste väljaselgitamine, konkursside vajaduse ja üleviimiste fikseerimine                  | Vallavanemad/linnapea, abivallavanemad/-linnapea, linna-/vallasekretärid | Arenguestlused läbi viidud hiljemalt 01.september 2017     |
| Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ametikohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekt                | Vallvanemate töörühm/ juhtgrupp  | Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.juuni 2017              |
| Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ühtlustamise projektid  | Sotsiaalnõunike ja valdkonnajuhtide töörühm                              | Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.juuni 2017              |
| Piirkonnakogude põhimäärus ja otsus nende moodustamise kohta; kogude moodustamine (kov-ides, kus soovitakse piirkonnakogu moodustada) | Vallavanemad/volikogud   | Põhimäärus koostatud hiljemalt 01.juuni 2017               |
| Erinevate õigusaktide revisjon (ehitumäärus jt õigusaktid)  | Linna-/ja vallasekretärid  | Läbi viidud hiljemalt 01.september 2017                    |