

## Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus-ja ajakava

### Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus-ja ajakava

Ettevalmistusperiood (alates ühinemislepingu kinnitamisest volikogude poolt kuni valimiseni) tegevuste eesmärk on tagada uue ühendomavalitsuse sujuv töö peale ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi. Selleks loovad head eeldused omavahel kooskõlastatud olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töökultuuride ühtlustamine ja valdkonnajuhtide- ja spetsialistide ühine koostöökogemus. Ettevalmistusperiood püüab maksimaalselt olulisemad nendest ette valmistada, et uus omavalitsus saaks sujuvalt tööd alustada.

Ühinemislepingus sätestatakse tulevase valla toimimise põhimõtted, samas konkreetseid otsused ja lahendusmustrid peaksid jääma uue volikogu otsustada ja paljud detailid vajaksid edasist läbitöötamist pärast peamise otsuse langetamist.

Tegevus	Vastutaja	Tähtaeg
Valla põhimääruse projekt	Vallasekretäridest koosnev töörühm	Koostatakse uus põhimäärus, valmis hiljemalt 01.juuni 2017
Valla sümbolika	Konkursikomisjon	Avalik konkurss algusega hiljemalt 01.mai.2017
Omavalitsuse eelarvestrateegia projekt	Majanduse/rahanduse abivallavanemate või osakonnajuhatajate töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.september 2017
Arenguestlused, uue personali reaalsete vajaduste väljaselgitamine, konkursside vajaduse ja üleviimiste fikseerimine	Vallavanemad/linnapea, abivallavanemad/-linnapead, linna/vallasekretärid	Arenguestlused läbi viidud hiljemalt 01.september 2017
Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ametikohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekt	Vallvanemate töörühm/ Juhtgrupp	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.juuni 2017
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ja ühtlustamise projektid	Sotsiaalnounike ja valdkonnajuhtide töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.juuni 2017
Kogukonnakogude põhimäärus ja otsus nende moodustamise kohta; kogude moodustamine (valdades, kes soovivad moodustada)	Vallavanemad/volikogud	Põhimäärus koostatud hiljemalt 01.juuni 2017
Erinevate õigusaktide revisjon (ehitumäärus jt õigusaktid)	Linna-/ja vallasekretärid	Läbi viidud hiljemalt 01.september 2017